



COMMUNIQUÉ DE PRESSE // // // //

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

11370, rue Notre-Dame, 5e étage, Montréal-Est (Québec) H1B 2W6
514 905-2000 | ville.montreal-est.qc.ca

PROJET BROADWAY : CALENDRIER DES TRAVAUX À VENIR EN 2021

Montréal-Est, le 10 mai 2021 – La Ville de Montréal-Est a annoncé la reprise du chantier de l'avenue Broadway le 5 mai dernier afin de permettre la réalisation des travaux de finition.

La majorité des travaux prévus dans les prochaines semaines n'entraîneront pas d'entrave majeure ou de fermeture de rue de longue durée. Seuls des travaux d'aqueduc et de nivellement à la hauteur de la rue Notre-Dame généreront, jusqu'au début du mois de juin, des entraves à la circulation d'une certaine durée.

Calendrier projeté des travaux de finition printemps/été 2021

Ce calendrier est à titre informatif seulement. Divers facteurs, dont des conditions météorologiques défavorables, peuvent entraîner des changements sans préavis.

Travaux	Dates	Impacts sur la circulation
Installation du mobilier urbain	Fin juillet à mi-août	Impact minimal sur la circulation
Finalisation de la pose des pavés	Mi-mai à mi-août	Impact minimal sur la circulation, sauf pour la pose du pavé sur l'avenue Broadway entre les deux sections de la rue Sainte-Julie
Plantation d'arbustes et de végétaux	Début juin à fin juin	Impact minimal sur la circulation
Pose de la dernière couche d'asphalte (Broadway, Laurendeau, Victoria, Sainte-Julie)	Fin mai à début juin	Réalisée par section sur quatre jours, fermetures par section, début prévu le 31 mai
Aménagement de la portion du parc de l'Hôtel-de-Ville située dans la continuité de l'avenue Broadway	Fin mai à mi-juin	Impact minimal sur la circulation
Travaux d'aqueduc à l'intersection de la rue Notre-Dame et de l'avenue Broadway	15 et 16 mai	Fermeture complète de la rue Notre-Dame durant la fin de semaine du 15 mai
Nivellement des intersections de la rue Notre-Dame avec les avenues Laurendeau et Broadway	Mi-mai à début juin	Une voie ouverte par direction du 17 mai au 8 juin sur la rue Notre-Dame pour l'asphaltage et la pose du pavé aux traverses piétonnes



COMMUNIQUÉ DE PRESSE // // // //

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

11370, rue Notre-Dame, 5e étage, Montréal-Est (Québec) H1B 2W6
514 905-2000 | ville.montreal-est.qc.ca

Le Projet Broadway en bref

La Ville de Montréal-Est avait débuté en mai 2020 des travaux majeurs de réfection de l'avenue Broadway et de certaines voies de circulation avoisinantes. Les infrastructures souterraines (aqueduc et égout), qui avaient atteint la fin de leur durée de vie utile, ont été refaites et l'avenue Broadway va bénéficier à terme d'une nouvelle signature visuelle et d'une reconfiguration de son espace fonctionnel par, entre autres, l'ajout d'une piste cyclable. Ces travaux représentent un investissement de plus de 15 millions de dollars pour la Ville de Montréal-Est.

La majeure partie des travaux a été réalisée selon l'échancier prévu entre mai et novembre 2020, et ce, malgré les contraintes générées par la pandémie.

Page Web dédiée au projet sur le site de la Ville

Les citoyens sont invités à se rendre sur la page dédiée au Projet Broadway sur le site Web de la Ville de Montréal-Est afin de suivre l'évolution des travaux et prendre connaissance des avis émis à ce sujet : ville.montreal-est.qc.ca/entretien-et-circulation/le-projet-broadway.

-30-

Source :
Ville de Montréal-Est
Direction des communications, de la culture et de la communauté
communications@montreal-est.ca